信息平台项目第一阶段延期申请及后期计划

信息平台项目第一阶段原计划是2011年12月31日完成，但因为平台架构设计上为满足更高要求（稳定性、兼容性、安全性、扩展性），并且增加了新的功能，所以特申请调整第一阶段的完成时间为2012年2月29日。

望批准。

信息平台后期计划，为四个阶段，各阶段完成时间如下：

管理后台开发计划：
	阶段
	工作内容
	完成时间
	所需人力

	一
	1. 区域信息管理模块开发（城市、省份、国家信息）；
2. 二、三、四阶段的需求调研；
	1月1日-2月29日
	尹诚诚

	二
	外联、产品人员信息分享
	3月1日-6月30日
	尹诚诚
吴仕堂

	三
	志愿者在线翻译平台
	
	

	四
	其它信息管理（新闻、翰特机场信息、火车站信息、大使馆信息等）
	7月31日
	尹诚诚

吴仕堂


前台开发计划：

	阶段
	工作内容
	完成时间
	所需人力

	一
	区域信息板块前台改版。（CH站先开发，其它站点等CH完成后再开始）
	2月1日-3月31日
	申惠文

	二
	外联、产品人员信息分享前台页面改造。（主要集中在产品页面）
	4月1日-4月30日
	吴仕堂

	三
	志愿者在线翻译平台。（不需要进行前台开发）
	-
	-

	四
	其它信息前台改版。
	7月1日-8月31日
	申惠文

李明荣













申请人：

主管签字：                        部门经理签字：

